ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM	ATIVIDADE ANTECESSORA	RESPONSÁVEL
AT1	Criar modelo de entidade relacionamento para o banco de dados	29/03/2019	04/04/2019	Não tem	
AT2	Correções no diagrama ER e elaboração do MER (Modelo-entidade-relacionamento)	05/04/2019	12/04/2019	AT1	
AT3	Criar banco de dados e preparar scripts SQL de instalação	15/04/2019	17/04/2019	AT2	
AT4	Elaborar proposta de tela para cadastro de turmas, utilizando prototipação ou provas de conceito em HTML	18/04/2019	19/04/2019		
AT5	Elaborar proposta de tela de listagem, atualização e modo de exclusão de turmas cadastradas	22/04/2019	23/05/2019	AT4	
AT6	Elaborar proposta de tela para cadastro de alunos, utilizando ferramentas de prototipação ou provas de conceito em HTML	24/04/2019	25/04/2019		
AT7	Elaborar proposta de tela para listagem, edição e exclusão de alunos	26/04/2019	26/04/2019	AT6	
AT8	Elaborar proposta de tela para lançamento de frequencia de alunos por turma	29/04/2019	30/04/2019	AT6	
AT9	Elaborar proposta de tela para listagem, edição e frequência de alunos dada uma determinada turma	01/05/2019	01/05/2019	AT8	
AT10	Implementar telas de cadastro, edição, listagem e exclusão de turmas	02/05/2019	03/05/2019	AT4, AT5	
AT11	Implementar telas de cadastro, edição, listagem e exclusão de alunos	05/05/2019	07/05/2019	AT6, AT7	
AT12	Implementar telas relacionadas ao registro da frequência dos alunos de uma determinada turma. Criar, atualizar e listar.	08/05/2019	10/05/2019	AT8, AT9	
AT13	Implementar persistência de cadastro, alteração, listagem e exclusão para turmas	13/05/2019	17/05/2019		
AT14	Implementar persistência de cadastro, alteração, listagem e exclusão para alunos	13/05/2019	17/05/2019		
AT15	Implementar persistência do lançamento da frequencia que está relacionada a um aluno pertencente a uma determinada turma	20/05/2019	22/05/2019		
AT16	Testes funcionais turma (CRUD)	23/05/2019	24/05/2019	AT10	
AT17	Testes funcionais alunos (CRUD)	23/05/2019	24/05/2019	AT11	
AT18	Testes funcionais no lançamento de frenquência	23/05/2019	24/05/2019	AT12	
AT19	Criar e implementar cenários de testes automatizados, utilizar selenium (Programação) ou selenium IDE (Ferramenta)	27/05/2019	28/05/2019	AT10, AT11, AT12	
AT20	Correções de bugs, débitos técnicos e melhoria de código	27/05/2019	31/05/2019	AT10 até AT15	
AT21	Execução dos testes automatizados e testes funcionais a nível de usuário	31/05/2019	Até o fim da entrega	AT19	